

Összefoglaló folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Projekt tartalma	azonosítószáma	benyújtás dátuma	befogadás dátuma	támogatási értesítő dátuma	szervezőkötés dátuma	igényelt/ megnyert támogatás	kötelező saját forrás	tervezett összköltség	ÁFA kompenzáció	szükséges saját forrás	teljes összköltség	bírálat során elrendelt levonás	eddig vállalt saját forrás
Iskola-Óvoda	ÉMOP-4.3.1/2F-2009-0011	2008.01.28	2009.04.14**	2009.06.08.**	2009.09.22	499 962 057	55 551 340	555 513 397	22 348 432	430 551 911	952 862 400	0	226 551 340
Járóbeteg szakellátó kp.	ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005	2008.06.23	2008.08.19	2009.05.06	2009.06.24	736 318 017	38 753 580	775 071 597	31 575 100	180 213 082	948 106 199	45 583 800	38 753 580
Vajdácská szennyvíz (Határon átnyúló együttműködési program)	HUSK/0901/2.1.1/0282	2008.09.15	2009.01.28	-	-	269 324 946	2 835 000	283 499 946	-	2 835 000	283 499 946	-	2 835 000
Kistérségi Községi Ház (Esze épület)	TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002	2009.10.31	2009.11.18	2010.03.01	folyamatban	287 316 969	0	287 316 969	0	0	287 316 969	12 683 031	0
Szociális foglalkoztatás (aprítékkezelés)	TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0007	2010.01.20	2010.03.26	-	-	190 000 000	0	190 000 000	-	0	190 000 000	-	0
Iskola 2. ütem	ÉMOP-4.3.1/B-09-2010-0025	2010.02.15	2010.04.01	2010.05.18	-	170 000 000	8 947 368	178 947 368	-	178 947 368	178 947 368	-	8 947 368
Összesen						2 152 921 989	106 087 288	2 270 349 277	22 348 432	792 547 361	2 840 732 882	58 266 831	277 087 288

Sárospatak, 2010. 06.14.

Járóbeteg szakellátó központ ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005

Támogatási szerződés szerint							Várható, nem elszámolható többletköltség
Tevékenységek	Költségnemek	nettó	ÁFA (20%)*	összesen	Áfa kompenzáció	Bruttó összesen	
Projektelőkészítés	tervezés előkészítése	2 100 000	420 000	2 520 000	105 000	2 625 000	0
	eng. tervek	7 900 000	1 580 000	9 480 000	395 000	9 875 000	0
	Megvalósíthatósági tan.	5 000 000	1 000 000	6 000 000	250 000	6 250 000	0
Menedzsment	bérköltség	7 968 000	0	7 968 000	0	7 968 000	0
	járadék	2 341 200	0	2 341 200	0	2 341 200	0
	szakmai vezető mb. díj.	3 360 000		3 360 000	0	3 360 000	0
	külső menedzsment	9 416 667	1 883 333	11 300 000	470 833	11 770 834	0
Építés	kivitelezés költsége	466 196 667	93 239 333	559 436 000	23 309 833	582 745 834	104 725 618
	közmű	4 570 000	914 000	5 484 000	228 500	5 712 500	0
Eszközbeszerzés	orvosi műszer, informatika	80 673 331	16 134 666	96 807 997	4 033 667	100 841 664	0
Immat. javak	szoftverek	25 312 000	5 062 400	30 374 400	1 265 600	31 640 000	0
Mérnöki díjak	műszaki ellenőr	3 200 000	800 000	4 000 000	0	4 000 000	0
Tervek, tanulmányok	kommunikációs terv	600 000	0	600 000	0	600 000	0
	kiviteli tervek készítése	19 870 833	3 934 167	23 805 000	1 033 541	24 838 541	6 411 459
Könyvvizsgálat	könyvvizsgálat	2 500 000	500 000	3 000 000	125 000	3 125 000	0
Nyilvánosság	nyilvánosság	1 000 000	200 000	1 200 000	50 000	1 250 000	0
Rendezvény	nyitó- és zárórendezvény	2 000 000	400 000	2 400 000	100 000	2 500 000	0
Közbeszerzés	közbesz. szakértői díj	4 162 500	832 500	4 995 000	208 125	5 203 125	0
Összesen		648 171 198	126 900 400	775 071 598	31 575 100	806 646 698	111 137 077

Egyéb, nem tervezett vagy nem elszámolható kiadások

Sikerdíj		23 589 540				29 486 925	29 486 925
Felvonó tervek		450 000				562 500	562 500
Közzétételi díjak		216 000				270 000	270 000
Térkép, tulajdoni lap		3 000				3 000	3 000
Egyéb összesen							30 322 425
Mindösszesen:							141 459 502

* A tervezés időszakában a törvényes Áfa mértéke 20% volt, a megvalósítás időszaka azonban 2009. július 1. utáni, így a keletkező többlet Áfa utólagos elszámolással kompenzálható.

Minőségi közoktatás megteremtése Sárospatakon ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0011

Támogatási szerződés szerint							Várható, nem elszámolható többletköltség
Tevékenységek/	Költségtypusok	nettó	ÁFA (20%)*	összesen	Áfa kompenzáció	Bruttó összesen	
Projektelőkészítés	eng. tervek	5 650 000	1 130 000	6 780 000	282 500	7 062 500	2 417 500
Menedzsment	bérköltség	5 688 000	0	5 688 000	0	5 688 000	0
	egyéb személyi jellegű	192 000	0	192 000	0	192 000	0
	járulék	1 877 040	0	1 877 040	0	1 877 040	0
	pü.vezető mb. díja	1 893 996	0	1 893 996	0	1 893 996	0
	anyagköltség	108 000	21 600	129 600	5 400	135 000	0
	utazási költség	180 000	36 000	216 000	9 000	225 000	0
Építés	építés (iskola+ovi)	381 366 667	76 273 333	457 640 000	19 068 333	476 708 334	331 573 176
Eszközbeszerzés	eszköz (iskola+ovi)	58 300 334	11 660 067	69 960 401	2 915 017	72 875 418	0
Tervek, tanulmányok	kiviteli tervek készítése	7 916 667	1 583 333	9 500 000	0	9 500 000	17 075 000
Nyilvánosság	nyilvánosság	113 633	22 727	136 360	5 682	142 041	136 115
Közbeszerzés	közbesz. szakértői díj	1 250 000	250 000	1 500 000	62 500	1 562 500	1 342 500
Összesen		464 536 337	90 977 060	555 513 397	22 348 432	577 861 829	352 544 291

Egyéb, nem tervezett vagy nem elszámolható kiadások

Terv másolás		15 332	.			18 398	18 398
Költségvetés árazás (Metá-Slix)		1 010 000	.			1 212 000	1 212 000
Felvonó tervezés		300 000	.			360 000	360 000
Sikerdíj		16 498 860	.			19 798 632	19 798 632
KET (Disertus)		200 000				250 000	250 000
Közzétételi díjak		554 000				692 500	692 500
Költségvetés árazás (Siklósi)		90 000				112 500	112 500
Tulajdoni lap, aláírási címpéldány		12 250				12 250	12 250
Egyéb összesen:							22 456 280
Mindösszesen:							375 000 571

* A tervezés időszakában a törvényes Áfa mértéke 20% volt, a megvalósítás időszaka azonban 2009. július 1. utáni, így a keletkező többlet Áfa utólagos elszámolással kompenzálható.