



SÁROSPATAK VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
3950 Sárospatak, Kossuth út 44.
Tel.: 47/513-253, Fax.: 47/311-404
e-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

az Idősek és Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye akadálymentesítésének megvalósítása során szükségessé váló elektromos betáplálás bővítés költsége fedezetének biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pályázati forrásból valósítja meg a sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona Egyesített Szociális Intézménye akadálymentesítési munkálatait.

Az akadálymentesítés részét képező felvonó kiépítéséhez elektromos hálózat bővítést kell végrehajtani, melynek tervezési és kivitelezési költségeinek becslését a mellékelt dokumentum az alábbiak szerint tartalmazza:

[Ft]	tétel	anyag	munka	nettó összesen	ÁFA	bruttó összesen
1.	hálózatfejlesztési díj (ÉMÁSZ felé)			864 000	216 000	1 080 000
2.	földkábel kiépítés			105 000	26 250	131 250
3.	mérőhely kialakítás	438 600	129 600	568 200	142 050	710 250
4.	mérőhely összekötés	337 500	180 000	517 500	129 375	646 875
5.	főelosztó átalakítás	32 600	28 800	61 400	15 350	76 750
6.	tervezés			100 000	25 000	125 000
						<u>2 770 125</u>

1 690 125

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az elektromos hálózat bővítéséhez szükséges 2.770.125,-Ft pénzügyi fedezet biztosításáról dönteni szíveskedjenek!

Sárospatak, 2010. október 25.

Készítette: György Zoltán
csoportvezető

Orosz László
irodavezető

Aros János

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2010. (X. 29.) számú

h a t á r o z a t a

az Idősek és Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye akadálymentesítésének megvalósítása során szükségessé váló elektromos betáplálás bővítés költsége fedezetének biztosításáról

A Képviselő-testület a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozta:

Sárospatak Város Önkormányzata az Idősek és Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye akadálymentesítésének megvalósítása érdekében szükségessé váló elektromos betáplálás bővítéséhez szükséges 2.770.125,-Ft pénzügyi fedezetet biztosítja a 2010. évi költségvetéséből.

Felelős: Aros János
polgármester

Határidő: 2010. október 29.

K.m.f.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Aros János s.k.
polgármester

Aras János



**DOPEX Építő, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

3950 Sárospatak, Malomkőgyár út 1-3.

Tel, fax: 47/311-133

E-mail: info@dopex.t-online.hu



Polgármesteri Hivatal

Aros János polgármester úr részére

Sárospatak

Kossuth u. 44.

3 9 5 0

**Tárgy: Sárospatak Idősek és Fogyatékosok Otthona
akadálymentesítése.**

Ikt.szám: 35/10/210.

Tisztelt Polgármester úr!

A tárgyi létesítmény kivitelezésével kapcsolatosan megtartott helyszíni egyeztetés alkalmával készült jegyzőkönyv alapján mellékelten megküldöm a tárgyi létesítmény energia igényével kapcsolatosan felmerült többlet költséget.

Levelemhez mellékelem a dr. Ódor Ferenc részére megküldött levelem másolatát is.

Sárospatak, 2010. október 18.

Tisztelettel:

Peremiczki Tibor
Peremiczki Tibor
ügyvezető igazgató



**DOPEX Építő, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

3950 Sárospatak, Malomkőgyár út 1-3.

Tel, fax: 47/311-133

E-mail: info@dopex.t-online.hu



**Polgármesteri Hivatal
Aros János polgármester úr részére**

**Sárospatak
Kossuth u. 44.
3 9 5 0**

Tárgy: Sárospatak Idősek és Fogytékosok

Otthona

akadálymentesítése.

Ikt.szám: 33/10/2010

Tisztelt Polgármester úr!

A tárgyban szereplő létesítmény kivitelezési munkálatait DOPEX Kft. közbeszerzés útján nyerte el, a BAZ. Megyei Önkormányzat megbízásából.

A kivitelezés során megállapítást nyert, hogy a jelenlegi hálózat nem fedezi az otthon igényét, így többlet energia igény merült fel, 3x80 A kiépítésére vonatkozóan.

A kivitelező Kovács Gábor ÉMÁSZ igazgatóval a kapcsolatot felvette.

A szükséges 3x80 A többlet energia igény betáplálását a fővezeték biztosítja.

A teljes kalkuláció kialakítására vonatkozóan az ÉMÁSZ csak abban az esetben tud végleges árajánlatot adni, hogy ha mint tulajdonos az energia igényét bejelenti.

Tisztelettel kérem polgármester urat arra vonatkozóan, hogy a fent leírtak alapján intézkedését tegye meg.

Sárospatak, 2010. október 18.

Tisztelettel:

**Pérmiczki Tibor
ügyvezető igazgató**



**DOPEX Építő, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

3950 Sárospatak, Malomkőgyár út 1-3.

Tel, fax: 47/311-133

E-mail: info@dopex.t-online.hu



**BAZ. Megyei Önkormányzat
Községi Elnöke
Dr. Ódor Ferenc részére**

**Miskolc
Városház tér 1.
3 5 2 5**

**Tárgy: Sárospatak, Idősek és Fogyatékosok Otthona
akadálymentesítése**

Ikt.szám: 34/10/2010.

Tisztelt Cím!

A tárgyban szereplő létesítmény akadálymentesítése során szükségessé vált a villamos hálózat bővítése. A kivitelezés során 3x80A többlet energia igény jelentkezett.

A DOPEX Kft., mint kivitelező a többlet energia igénnyel kapcsolatosan a tervezési és engedélyeztetési eljárás lefolytatása miatt kezdeményezi a szerződésben vállalt határidő módosítását 2010. december 20-ra.

Kérem, fentiekre való tekintettel szíves intézkedését.

Levelemhez mellékelem a sárospataki Önkormányzat polgármesteréhez írt levelemet is, tájékoztató jelleggel.

Sárospatak, 2010. október 18.

Tisztelettel:

*1 példány a társaság
2 példány a köz-
szolgálatnak*


**Peremiczki Tibor
ügyvezető igazgató**



**DOPEX Építő, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

3950 Sárospatak, Malomkőgyár út 1-3.

Tel, fax: 47/311-133

E-mail: info@dopex.t-online.hu



**Polgármesteri Hivatal
György Zoltán részére**

**Sárospatak
Kossuth L. u. 44.
3 9 5 0**

Tárgy: Sárospatak, Idősek és Fogyatékosok
Egyesített Szociális Intézmény

Ikt.szám:

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a tárgyi létesítmény elektromos betáplálás bővítésével kapcsolatos költségkimutatást.

Megjegyezni kívánom, hogy mindez becsült összeg.

Sárospatak 2010. október 22.

Tisztelettel:

**Peremiczki Tibor
Ügyvezető igazgató**

Sárospatak Idősek és Fogytékosok Otthona
Elektromos betáplálás bővítés (becsült összeg)

Az ÉMÁSZ Nyrt-vel folytatott műszaki egyeztetés (szóban), (az írásos anyag még készül) alapján. A létesítmény energia ellátásának becsült költsége:

- ÉMÁSZ Nyrt felé fizetendő hálózat fejlesztés és kábelfektetés (1 + 2 tétel szerint):
969.000,- Ft + ÁFA.
- Kivitelező DOPEX Kft. felé fizetendő kiépítési költség (3 + 4 +5 tétel szerint)
1.147.100,- Ft + ÁFA
- Tervezési költség: 100.000,- Ft + ÁFA.

A sárospataki Városi Önkormányzat részéről fizetendő díjak (részletezve):

1. Hálózatfejlesztési díj	
3 x 80 A = 240 x 3.600,- =	864.000,- Ft
ÁFA 25 % =	216.000,- Ft
Összesen: =	1.080.000,- Ft

Fizetendő ÉMÁSZ Nyrt. felé közvetlenül.

2. Földkabel kiépítés ÉMÁSZ Nyrt. részéről az épület József Attila úti, vagy állomás felőli oldalán becsült nyomvonal.

35 fm x 3.000,- Ft = 105.000,- Ft

ÉMÁSZ Nyrt. felé fizetendő becsült érték.

3. 3x180 A-os áramváltás fogyasztás mérőhely kialakítása, táv.leolvasás, földelés ill. túláram védekezés az utcai kerítésben vagy az épület falán.

1 db anyagdíj: 438.600,- Ft	438.600,-	
Munkadíj: 129.600,- Ft		129.600,-

4. új fogyasztás mérőhely összekötés a meglévő főelosztóval, 4 x 95 kábel alu + tartószerkezet padlásra vezetve.

50 fm	anyagdíj: 6.750,-	337.500,-	
	Munkadíj: 3.600,-		180.000,-

5. Meglévő főelosztó berendezés átalakítás áramváltós mérőhely megszüntetése.

1 db	anyagdíj: 32.600,-	32.600,-	
	Munkadíj: 28.800,-		28.800,-

Összesen:	808.700,-	338.400,-	
-----------	-----------	-----------	--