



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.

Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a képviselő-testületnek –

az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon című projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, "Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon" című projektünk támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2012.01.05-én aláírásra került.

A projekt Bodroghalász városrészben a Honvéd és Mátyás király utcát, az Egressy Béni utcát, a Jókai utcát, a Radvány utcát, Végardó városrészben a Bathó János közt, Újtelep városrészben a Nagy Lajos utat, Kispatak városrészben a Toldi utcát, valamint a Gárdonyi utca 74. szám előtti autóbuszvárót érinti.

A kivitelezés során vált ismertté, hogy a projekt részét képező Honvéd és Mátyás király utcák összekötése során a csapadék elvezetését megoldó árokszakaszcso egy része a hiányos közműadatok miatt a tervek szerint nem kivitelezhető. Önkormányzatunk kezdeményezte a nyomvonal módosítását a Közreműködő Szervezetenél, amely a Támogatási Szerződés módosítását igényli.

Fentiekre tekintettel a kivitelezővel megkötött építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejét javasolom 2013.06.15-ről 2013.10.31-re módosítani, egyúttal javasolom a projekt záró dátumát 2013.06.30-ról 2013.10.31-re módosítani és ehhez igazodva a projekttel kapcsolatos egyéb szerződések teljesítési idejét felülvizsgálni és szükség esetén a szerződések módosítását kezdeményezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, ill. döntést hozni szíveskedjék.

Sárospatak, 2013. június 20.

Aros János

Készítette: Cziráki Zsolt
műszaki és kommunális irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2013. (...) KT.

h a t á r o z a t a

az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon című projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

1.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a kivitelezővel megkötött építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2013.06.15-ről 2013.10.31-re történő módosítását és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

2.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a projekt záró dátumának 2013.06.30-ról 2013.10.31-re történő módosítását és ehhez igazodva a projekttel kapcsolatos egyéb szerződések teljesítési idejének felülvizsgálatát. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződésmódosítások aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.08.31.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester