



Sárospatak Város Polgármesterétől
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak-Végyardó Fürdőt kiszolgáló 3. és 4. sz. termálvízkút javításának kivitelezési munkálatainak elvégzésére megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

„A Sárospatak-Végyardó Fürdőt kiszolgáló 3. és 4. sz. termálvízkút javításának kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés és vízjogi létesítési engedély szerint ” tárgyban a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) III. része szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A.§ (1) bekezdés) közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat 2015 évben. A nyertes ajánlattevő **Musitz László** (székhely: 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 5. fsz.,) egyéni vállalkozó lett.

Sárospatak Város Önkormányzata és a vállalkozó 2015. március 10. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötöttek.


Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés módosítását, arra hivatkozva, hogy a felújítási munkálatokat elkezdte, azonban a 3. sz. termálvízkút esetében előre nem látható műszaki körülmények léptek fel, a felszín alatti több száz méteres mélységben.

Hideg Lóránt műszaki ellenőr véleménye szerint indokolt a szerződésmódosítás a sajnálatos módon fellépett, előre nem látható nehézségek miatt, tekintettel arra, hogy a 3.sz. kútnál a munkálatok időtartama elhúzódott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni szíveskedjen.

Sárospatak, 2015. augusztus 26.

Készítette: dr. Vitányi Eszter
Jegyző




Aros János
polgármester

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2015. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

Sárospatak-Végardó Fürdőt kiszolgáló 3. és 4. sz. termálvízkút javításának kivitelezési munkálatainak elvégzésére megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és a Musitz László (székhely: 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 5. fsz.,) egyéni vállalkozóval 2015. március 10. napján megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző,

Határidő: azonnal

K.m.f.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött, egyrészről **Sárospatak Város Önkormányzata** (székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32., adószáma: 15726494-2-05, bankszámlaszáma: 11734169-15350095-06530000, képviseli: Aros János polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről **Musitz László** (székhely: 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 5. fsz., képviseli: Musitz László, adószám: 54118898-2-39; pénzforgalmi számlaszám: 10404883-48851172-00000000) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen **Szerződő Felek**) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő „a Sárospatak-Végardó Fürdőt kiszolgáló 3. és 4. sz. termálvízkút javításának kivitelezési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés és vízjogi létesítési engedély szerint ” tárgyában a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) III. része szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A.§ (1) bekezdés) közbeszerzési eljárást folytatott le 2015 évben. A nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. Szerződő Felek 2015. március 10. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Szerződő felek kölcsönösen egybehangzó akarattal a Szerződés 2.1., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., és a 4.1. pontjait az alábbiak szerint módosítják:

„2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Sárospatak közigazgatási területén, az ajánlattételi felhívás/dokumentáció és annak valamennyi mellékletében/kapcsolódó iratában részletezett kútfelújítási munkák és kapcsolódó feladatok elvégzését, a beruházás 100 %-os állapotban Megrendelő részére történő átadásával bezárólag. Vállalkozó a két kút felújítását egyidejűleg, vagy az előre nem látható műszaki körülmények fellépése esetén időkihagyás nélkül, közvetlenül egymás után végzi.”

„3.5.

1.

Részszámla:

benyújtás feltétele: a Vé-3 sz. kút műszeres mérésekkel bizonyított kútszerkezet-felújítását követő kútbekötés megtörténte a fürdő termálvízellátó rendszerébe. A számla benyújtásához szükséges a műszaki ellenőr igazolása.

Összege a 3.1. pont szerinti ellenérték 40%-a.”

„3.5.

2.

Részszámla:

Benyújtási feltétele: a Vé- 4 sz. kútnál a vonatkozó műszaki leírás 2.7. pontjában részletezett feladatok teljesülése és azok műszaki ellenőri igazolása.
Összege a 3.1. pont szerinti ellenérték 30%-a.”

„3.5.

3.

Végszámla:

Benyújtási feltétele: a szerződésben rögzített összes munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, amiket a műszaki ellenőr állapít meg és igazol, valamint a vonatkozó műszaki leírásból

- a műszeres kútellenőrző mérések elvégzése a 101/2007.(XII.23) KvVM sz. 5§(1) bekezdés szerint,
- általános termálvízkémiai és gáztartalom-vizsgálatok (akkreditált mintavételekkel és laborvizsgálatokkal),
- vízföldtani naplók aktualizálása, azaz az ehhez szükséges, MFGI által kiállított adatteljeskörűség- igazolás benyújtása,
- az üzemeltetési szabályzat értelemszerű módosítása,
- a kutak vízjog üzemeltetési engedélye módosításának megkérése a szükséges dokumentációk alapján az illetékes hatóságtól.

A benyújtás tartozéka a Megrendelő által aláírt hiba- és hiánymentes átadás-átvételi igazolás eredeti aláírású példánya.

Összege a 3.1.pont szerinti ellenérték 30 %-a.”

„4.1. Teljesítési (kivitelezési) határidő a két kút egyidejűleg végzett felújítási munkái esetén 120 nap (a szerződés megkötésétől számítva). Az előre nem látható műszaki körülmények fellépése esetén időkihagyás nélkül, közvetlenül egymás után végzett felújítási munka esetén a második kút javításának megkezdésétől számított 60 nap”.

Jelen szerződés módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.

Felek a szerződés módosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

A Szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Sárospatak, 2015.

.....
Megrendelő képviselője

.....
Vállalkozó képviselője

Ellenjegyzem:

.....
ellenjegyző