



**J a v a s l a t**  
- a Képviselő-testületnek -

**a Sárospatak, Vak Bottyán utca út- és csapadékvíz-elvezetésének építésére vonatkozó fejlesztésekhez szükséges önerő biztosításáról szóló 128/2017. (VI.20.) KT. határozat módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. júniusban a 128/2017. (VI.20.) KT. határozatában arról döntött, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozatban biztosított támogatásból megépülő Sárospatak, Vak Bottyán utca út- és csapadékvíz-elvezetésének építésére vonatkozó fejlesztésekhez 4.614.000 Ft saját forrást (a kivitelezéshez szükséges 4.464.000 Ft önerő, valamint 150.000 műszaki ellenőri díj) – a költségvetésben „Rákóczi út 32. épület légkondicionálása” soron lévő 20 millió Ft terhére - biztosít.

A kivitelezés időközben megkezdődött, melynek során egy előre nem látható, az eredeti tervekben nem szereplő, de a későbbi üzemeltetés biztonsága érdekében elvégzendő kiegészítő munkavégzés vált szükségessé.

Az eredeti tervekben az úttest jobb oldalára került betervezésre egy, a csapadékvíz elvezetésére szolgáló folyóka. A kivitelezés során viszont kiderült, hogy az úttest bal oldalán egy zárt rendszerű, földfelszín alatti – a közműterképeken sem szereplő – csapadékvíz elvezető hálózat helyezkedik el.

Egy nagyobb esőzés során könnyen előfordulhat, hogy a folyóka nem képes a felgyülemlett vizet elvezetni, ami az aszfaltra kerülve komoly balesetveszélyt jelentene. Ennek elkerülése érdekében a folyóka nyomvonalában 3 db ún. víznyelő rács kerülne beépítésre, amelyekből az összegyűjtött víz az úttest pályaszerkezetében elhelyezett csővezetékeken keresztül kerülne átvezetésre a bal oldalon lévő zárt rendszerű városi hálózatba, melynek kivitelezésére kizárólag most, a pályaszerkezet kialakítása közben – és a burkolat elhelyezése előtt – van lehetőség.

A fenti műszaki megoldás természetesen az eredeti költségekhez képest többletköltséget jelent, melynek összege 500.000 Ft + ÁFA.

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozatában biztosított önerő összege kerüljön megemelésre a kiegészítő munkavégzés 500.000 Ft + ÁFA mértékű összegével.

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, az abban foglaltakról dönteni szíveskedjen.

Sárospatak, 2017. július 13.

Készítette: Cziráki Zsolt  
irodavezető  
műszaki és kommunális iroda

**Aros János**

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

.....

dr. Vitányi Eszter  
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017.(../...) KT.

h a t á r o z a t a

**a Sárospatak, Vak Bottyán utca út- és csapadékvíz-elvezetésének építésére vonatkozó fejlesztésekhez szükséges önerő biztosításáról szóló 128/2017. (VI.20.) KT. határozat módosításáról**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot megtárgyalta, a *Sárospatak, Vak Bottyán utca út- és csapadékvíz-elvezetésének építésére vonatkozó fejlesztésekről* szóló 128/2017. (VI.20.) KT. határozatát

**A./ módosítja** akként, hogy a határozat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

*„2. A Képviselő-testület a kivitelezés megvalósulásához 5.249.000 Ft saját forrást (a kivitelezéshez szükséges 5.099.000 Ft önerő, valamint 150.000 műszaki ellenőri díj) – a költségvetésben „Rákóczi út 32. épület légkondicionálása” soron lévő 20 millió Ft terhére - biztosít.”*

Felhatalmazza a polgármestert a korábban megkötött Építési Vállalkozási Szerződés fentiek szerinti módosítására, valamint a szerződésmódosítás aláírására.

**B./ nem módosítja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. július 21.