



SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek –

„Iparterület fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.1.1-15-B01-2016-00014 azonosító-számú projekt kapcsán a Támogatási Szerződéstől való elállásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata 2017-ben kötött támogatási szerződést az **„Iparterület fejlesztése Sárospatakon”** című **TOP-1.1.1-15-B01-2016-00014** azonosítószámú projekt megvalósítására. Ennek során olyan körülmények merültek fel, amelyek ellehetetlenítették a projekt megvalósítását:

1. A projekt részeként szükségessé vált a megépítendő út nyomvonalát érintő, idegen tulajdonú telekrészek megvásárlása, illetve négy esetben kisajátítási eljárás indítása. A tulajdonszerzés-sel kapcsolatos folyamat rendkívül hosszú időt vett igénybe, ami súlyos késedelmet okozott a projekt megvalósításban. A kisajátítások során a tervezett összeghez képest jelentősebb forrást kellett a kisajátításokra fordítanunk.
2. A jogerős útéptézési engedély 2019. december 9-én kiadás került, de a szükséges három vízjogi létesítési engedélyezés csak 2022. január 31-én zárult, így ezen időpontig nem kerülhet sor a projekt építési közbeszerzési eljárásának elindítására.
3. A közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént, a képviselő-testület az elindításról döntést hozott, de az eljárás nem indult el. Ennek oka, hogy az előzetes tervezői költségvetés, illetve az előzetes indikatív költségbecslés olyan radikális kivitelezési költségnövekedést mutatott, ami miatt az eljárást nem indítottuk el, mert az igényelhető 100 millió forintos remélt forrás-ráemelés sem biztosította volna a szükséges keretet. Az önkormányzatnak további saját forrás biztosításához nincs pénzügyi mozgástere.
4. Egy további pályázati kötelezettség teljesítése is rendkívüli terhet róna az önkormányzatra, hiszen a fejlesztett iparterület összterülete több mint 50%-a önkormányzati tulajdonba kell, hogy kerüljön a projekt zárásáig.
5. A projekttel kapcsolatos hiányzó többletforrási igény összege meghaladja a 300 millió forintot, ami a jelenlegi gazdasági körülmények között nem teremthető el.
6. A projekt fizikai zárásának legvégső elméleti határideje 2023. szeptember 30., ami a szükséges források feltételezett rendelkezésre állása esetén sem teljesíthető.
7. A Támogató a 2022.11.09-én kelt értesítés szerint a projekt pénzügyi felfüggesztéséről döntött.

Összességében tehát megállapítható, hogy a projekt támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit az önkormányzat nem tudja teljesíteni, ezért javasom, hogy önkormányzatunk álljon el a Támogatási szerződéstől és ezt hivatalosan jelentse be a Támogató felé.

Az elállás következményei:

1. A támogatási előleg teljes összegét (549 328 735 Ft) vissza kell fizetnünk, amiből jelenleg 464 926 016 Ft áll rendelkezésre a projekt alszámlán. Ehhez 84 402 719 Ft összeget kell visszafizetnünk. Az **Általános Szerződési Feltételek szerint** „a Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig folyósított támogatás – beleértve az előleg - összegét Ptk. 6:47. § (2) és (4) bekezdése szerinti kamattal növelt mértékben – kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen – köteles visszafizetni a Támogató által megjelölt bankszámlára, az elállás kézhezvételétől számított 30 napon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás – vagy annak egyes részletei – folyósításának napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.”
2. A projekt megvalósítására eddig összesen 107 341 814 Ft összeget fordítottunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, arról döntést hozni szíveskedjen.

Sárospatak, 2022. november 15.

Aros János

Készítette: Erdős Tamás
projektmenedzser

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2022. (...)

h a t á r o z a t a

„Iparterület fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.1.1-15-B01-2016-00014 azonosító-számú projekt kapcsán a Támogatási Szerződéstől való elállásról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:

1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Iparterület fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.1.1-15-B01-2016-00014 azonosítószámú projekt kapcsán a Támogatási Szerződéstől való elállást jóváhagyja.
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésben a támogatási előleg visszafizetéshez szükséges 84 402 719 Ft összegű forrást az iparűzési adóbevétel előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal