



## Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.  
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404  
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



### ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek –

a TOP\_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00037 azonosító számú „Járóbeteg szakellátás fejlesztése Sárospatakon” megnevezésű pályázat előrehaladásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

TOP\_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022 azonosítós számú pályázati elhívás keretében Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot nyert a „Járóbeteg szakellátás fejlesztése Sárospatakon” megnevezésű beruházásra, amelynek teljes támogatási összege 249.999.080 Ft.

A projekt keretében két közbeszerzési eljárás lebonyolítására van szükség, amely eljárások 2024.01.26. napján a NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján valósulnak meg.

A kivitelezési munkálatok 2025.03.31. napján kezdődtek meg, befejezési határidő 2026.03.31.

A tetőtér építési munkálataira vonatkozó műszaki átadás-átvételi folyamat befejező szakaszban zajlik, az építési munkálatok elkészültek.

A projektben az építési munkálatokon felül eszközökre vonatkozó beruházás is szerepel. Erre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását tisztelt Képviselő-testület 1/2026 (I. 16.) határozatában jóváhagyta, amelyre 2026.02.09. napjáig lehetett ajánlattal élni.

Az ajánlattételi felhívás 1. része rendelői és orvosi eszközök, 2. része informatikai eszközök beszerzését tartalmazta.

A beérkezett ajánlatok bontása során megállapítást nyert, hogy az 1. részre egy ajánlat érkezett, a 2. részre nem érkezett ajánlat, így az eljárás mindkét rész tekintetében eredménytelen, tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 75. § alapján eredményes eljáráshoz az ajánlattételi határidőben beadott legalább két ajánlat szükséges. Erre tekintettel Sárospatak Város Önkormányzata 17/2026 (II.12.) határozatában jóváhagyta az eszközökre vonatkozó második közbeszerzési eljárás megindítását. Ezen eljárás jelenleg folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy az eszközök beszerzése, szállítása és kifizetése az elhúzóó közbeszerzési eljárások miatt nem tartható, ezért Sárospatak Város Önkormányzata a pályázat irányító hatóságához, a Magyar Államkincstáó fordult határidő módosítás érdekében, amelyben a befejezés határidejét 2026.05.15. napjában határoztuk meg. Az irányító hatóság részéről kapott írásbeli tájékoztatás elvi szintű jóváhagyást tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat fizikai befejezésének határidő módosításáról dönten szíveskedjen.

**Sárospatak, 2026. március 5.**

**dr. Farkas Szabolcs**

Készítette: Polgárné Monok Bernadett  
irodavezető  
műszaki és kommunális iroda

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

.....

dr. Szabó Gergő LL.M  
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2026. (III. .)

határozati-javaslat

**a TOP\_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00037 azonosító számú „Járóbeteg szakellátás fejlesztése Sárospatakon” megnevezésű pályázat előrehaladásáról**

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyban előterjesztést megtárgyalta és a TOP\_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022 azonosítószámú pályázati felhívás keretében megvalósított „Járóbeteg szakellátás fejlesztése Sárospatakon” megnevezésű beruházás tekintetében a projekt fizikai befejezésének határidejére vonatkozó 2026.05.15. napjában meghatározott módosított időpontot

**A. változat:**

**jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a támogatói szerződés módosítási kérelmének beadására és támogatási szerződés módosítás aláírására.**

**B. változat:**

**nem hagyja jóvá.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal