



SÁROSPATAK VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
3950 Sárospatak, Kossuth út 44.
Tel.: 47/513-253, Fax.: 47/311-404
e-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

az Idősek és Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye akadálymentesítésének megvalósítása során szükségessé váló elektromos betáplálás bővítés megnövekedett költsége fedezetének biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pályázati forrásból valósítja meg a sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona Egyesített Szociális Intézménye akadálymentesítési munkálatait.

Az akadálymentesítés részét képező felvonó kiépítéséhez elektromos hálózat bővítést kell végrehajtani. A hálózatbővítés és annak kivitelezési munkái együttes becsült költségére a Képviselő-testület a 2010. október 29-i ülésén hozott határozatában 2.800.000,- Ft fedezet biztosításáról döntött.

Időközben az engedélyes tervek elkészültek, a most már konkrét kivitelezési munkák elvégzésére 4 ajánlat bekérésére került sor:

Sárospatak, Idősek és Fogyatékosok Otthona

elektromos munkák

2010. november 23.

	beadás időpontja	anyag	díj	nettó	tartalékkeret	nettó2	ÁFA	bruttó
Bálint János Vállalkozó	2010. 11. 12.	949 516	465 869	1 415 385	353 846	1 769 231	442 308	2 211 539
Altavill KFT.	2010. 11. 12.	1 426 071	498 754	1 924 825			481 206	2 406 031
Szabó és Fia KFT.	2010. 11. 22.	1 072 202	1 156 440	2 228 642			557 161	2 785 803
DOPEX KFT.	2010. 11. 23.	982 575	565 550	1 548 125			387 031	1 935 156

Az áramszolgáltató felé 1.080.000,-Ft hálózatfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, továbbá kiadásként jelentkezett 150.000,-Ft + ÁFA, azaz 187.500,-Ft tervezési díj, tehát elköltésre került 1.267.500,-Ft, maradt 1.532.500,-Ft az elfogadott összegből.

A legolcsóbb árajánlatot az Idősek és Fogyatékosok Otthona komplex akadálymentesítése kivitelezési munkáit közbeszerzési pályázaton elnyerő DOPEX KFT. adta: bruttó 1.935.156,- Ft értékben, tehát a munkálatok elvégzéséhez további **402.656,-Ft** hiányzik.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az elektromos hálózat bővítéséhez szükséges további 402.656,-Ft pénzügyi fedezet biztosításáról dönteni szíveskedjenek!

Sárospatak, 2010. november 23.

Készítette: Orosz László
irodavezető

Aros János

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2010. (XI. 26.) számú

h a t á r o z a t a

az Idősek és Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye akadálymentesítésének megvalósítása során szükségessé váló elektromos betáplálás bővítés megnövekedett költsége fedezetének biztosításáról

A Képviselő-testület a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozta:

Sárospatak Város Önkormányzata az Idősek és Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye akadálymentesítésének megvalósítása érdekében szükségessé váló elektromos betáplálás bővítéséhez a Képviselő-testület /2010. (X. 29.) számú határozatában megállapított összegén felül további 402.656.-Ft pénzügyi fedezetet biztosít a 2010. évi költségvetéséből.

Felelős: Aros János
 polgármester

Határidő: 2010. november 26.

K.m.f.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Aros János s.k.
polgármester

Bálint János

Név :Sárospatak Város Polgármesteri Hiv

Cím : 3950 Sárospatak Kossuth út 44.

Kelt: 2010 év. 11 hó. 08.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Bálint János..

A munka leírása:


Idősek és Fogyatékosok Otthona Mérőhely és mért főelosztó hálózat
kivitelezésének árajánlata a mellékelt tervek alapján.

Készült: Árajánlat céljából.

Költségvetés főösszesítő


Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	949.516	465.869
1.3 Építés közvetlen költségei	949.516	465.869
1.4 Közvetlen önköltség összesen	949.516	465.869
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	949.516	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	949.516	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		465.869
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		1.415.385
3.2 Tartalékkeret 25.00%		353.846
4.1 ÁFA vetítési alap		1.769.231
4.2 Áfa 25.00%		442.308
5. A munka ára	2.211.539	

BÁLINT JÁNOS
Érintésvédelmi, Berendezés Szabványossági és
Tűzvédelmi Felülvizsgáló, Villanyszerelő Vállalkozó
3950 Sárospatak, Árpád u. 30.
Biz.sz.: ÉV 1990/498/11-12168
2EBF-1/2004/662276
VV-1992/121/1.-2317
Adószám: 44807731-2-25


Aláírás

ALTAVILL Kft.

Edelény Tompa Mihály u. 17.
Tel: 06-20-986-30-01
Adószám: 13496919-2-05
Szla.sz.: 54300053-10051636



KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
SÁROSPATAK, IDŐSEK ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA
ELEKTROMOS MUNKÁK

Megnevezés	Anyag	Díj	Anyag+díj
Villamos fogyasztásmérőhely kialakítása, felvonó energiaellátása.	1 426 071	498 754	1 924 825
Mindösszesen nettó:	1 426 071	498 754	1 924 825

ALTAVILL KFT.
2780, Edelény, Tompa M u 17
Tel/fax: 48 / 342-729
Adósz: 13496919-2-05
Szla.sz: 54300053-10051636

2010. 11. 22.

Szabó és Fia Kft
Sátoraljaújhely
Révész út.4.4/4.
+36-20-9983648

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SÁROSPATAK
Kossuth út.44.

2010.11.10.

IDŐSEK ÉS FOGYATÉKOSAK OTTHONA, VILLAMOS
FOGYASZTÁSMÉRŐHELY ÉS LIFT ENERGIAELLÁTÁSA

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.072.202	1.156.440
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.072.202	1.156.440
2.1 ÁFA vetítési alap		2.228.642
2.2 Áfa	25.00%	557.161
3. A munka ára		2.785.803

Szabó Sándor



**DOPEX Építő, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.**

3950 Sárospatak, Malomkőgyár út 1-3.

Tel, fax: 47/311-133

E-mail: info@dopex.t-online.hu



**Polgármesteri Hivatal
Orosz László Iroda vezető részére**

**Sárospatak
Kossuth u. 44.
3950**

Tárgy: Ajánlat megküldése
Ikt.szám: 35/11/2010. (FAX)

Tisztelt Cím!


Hivatkozással a 13.311-9/2010. számú levelükre, mellékelten megküldöm a Sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona villamos szakági árajánlatot, melynek összege 1.548.125,- Ft + ÁFA = 1.935.156,- Ft.

Alternatív ajánlatként az épület átfűrése nélkül, külső (épületen kívül) előkertben vezetett kábel nyomvonal esetén (anyag+díj) 950.000,- Ft + ÁFA = 1.187.500,- Ft

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatosan kérdés, vagy észrevétel merül fel, készséggel állunk rendelkezésükre.

Sárospatak 2010. november 23.

Üdvözlettel:


Péremiczki Tibor
Ügyvezető igazgató