

Sárospatak Város Önkormányzata

Miskolc, 2013. augusztus 06.

Aros János

Ikt.sz.: adlev-64/2013.

polgármester

Ügyintéző: Erdei Attila

Sárospatak

Kossuth u.44.

3950

Tárgy: Sárospatak Piac felújítás munkái készre jelentés visszavonása

Tisztelt Polgármester Úr!


Az „Átalányáras vállalkozási szerződés keretében piac felújítás” kivitelezési munkái tárgyában 2013. január 04-én kelt Vállalkozási Szerződés, illetve a 2013. július 30-án kelt Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása szerinti Piacfelújítás kivitelezési munkáinak 2013.08.01-én kelt, 61/2013 számú készre jelentésünket visszavonjuk, mert a külső gáz csatlakozási pont nincs kiépítve.

Ennek a kialakítása az Önkormányzat feladata.

Fentiek miatt a Vállalkozási Szerződésünk befejezési határidejét 2013.08.27-re módosítani és a gázcsontot 2013.08.23-ig kiépíteni szíveskedjenek.

Erre vonatkozó 2. számú szerződésmódosításunkat mellékelten megküldjük.

Üdvözlettel:

 Adeptus Zrt. Vállalkozó képviselőjében Erdei Attila termelési főmérnök	ADEPTUS ZRT. 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3-5.  Adeptus Zrt Vállalkozó képviselőjében Kozma Sándor vállalkozási főmérnök
--	--

Vállalkozási szerződés

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

név: **Sárospatak Város Önkormányzata**

cím: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

telefon: 47/513-250

fax: 47/311-404

adószám: 15726494-2-05

bankszámlaszám: 11734169-15350095-10070004

képviselőjében eljár: Aros János

cím: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

telefon: 47/513-250

fax: 47/311-404

mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

név: **ADEPTUS mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi Zrt.**

cím: 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3.

telefon: 46/501-391

fax: 46/501-397

adószám: 11898872-2-05

bankszámlaszám: 12046102-00362636-00100007

képviselőjében eljár: Kozma Sándor

cím: 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3.

telefon: 46/501-391

fax: 46/501-397

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

A felek a közöttük 2013. január 04-én létrejött „Átalányáras vállalkozási szerződés keretében piac felújítás” tárgyában (eljárást megindító hirdetmény száma: 17251/2012) kötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:



I. Szerződésmódosítás előzményei

A meglévő piacépület bővítése és felújítási munkáinál a külső gázvezeték szerelése a telekhatárig Vállalkozó feladata. A külső hálózatra való rákötés Megrendelő feladata, mely a mai napig nem készült el

II. Fent írt előzmények alapján felek az alábbi szerződésmódosítást kötik:

A Szerződés 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A teljesítési határidő, amely egyben a műszaki átadás-átvétel időpontja: 2013. augusztus 27.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan formában érvényben maradnak.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt Sárospatak, 2013. augusztus 06.

.....

Aros János
polgármester

Megrendelő

ADEPTUS ZRt.
3525 Miskolc, Szaporny Pál u. 3-5.
6.

Komáromi Gyula
vezérigazgató

Vállalkozó

[Handwritten signature]