



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-384
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



TÁJÉKOZTATÁS

- a Képviselő-testületnek -

**a korszerű berendezéssel történő közvilágítási szolgáltatásról
megkötött megállapodás módosításáról.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 260/2013. (X.2.) KT. határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-vel megállapodást írjon alá Sárospatak közvilágítási elemeinek korszerű berendezéssel történő ellátására vonatkozóan.

A megállapodás 2013. október 11-én került megkötésre Sárospatak Város Önkormányzata (Megrendelő) és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.(Szolgáltató) között.

A megállapodásban rögzítésre került, hogy Szolgáltató 2014. április 1-ei határidővel vállalja a közvilágítási berendezések fejlesztését, melynek ellentételezéseként Megrendelő 2014. április 1. és 2020. március 31. között többletüzemeltetési díjat fizet Szolgáltatónak.

A műszaki átadás-átvételi eljárás elhúzódása miatt az ÉMÁSZ Nyrt. kezdeményezte az eredeti megállapodás módosítását, az abban rögzített dátumok változása okán.

A felek között megkötött Megállapodás az alábbiak szerint módosul:

3. pont. „A jelen megállapodással a Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja **2014. július 1.-i** határidővel az 1. pontban írt fejlesztések elvégzését.”

4. pont: „Szolgáltató és Megrendelő **2014. július 1.** napjától kezdődően a megmaradó és korszerűsített berendezések beépített teljesítménynek és lámpatest db számoknak megfelelően módosítja a villamos energia díjának szerződését, továbbá Szolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy **2014. július 1.** napjától a Sárospatak Város Önkormányzata és az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. között 2012. október 31-én létrejött vállalkozási szerződés alapján fizetendő vállalkozási díj ugyanilyen arányban csökkentésre kerül melynek hiányában az ezen szerződés 5 pontja szerinti többlet közvilágítási üzemeltetési díj arányosan csökken.”

7. pont: „A Megrendelő a többlet üzemeltetési díjat a **2014. július 1. és 2020. június 30.** közötti időtartamban fizeti meg az 5. és 6. pontokban foglaltak szerint.

A megállapodás egyéb pontjai változatlanul maradnak.

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2014. augusztus 12.

Készítette: Hógya Róbert
vezető tanácsos

Aros János

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2014. (I) KT.
határozata

**a korszerű berendezéssel történő közvilágítási szolgáltatásról
megkötött megállapodás módosításáról.**

Sárospatak Város Képviselő-testülete a korszerű berendezéssel történő közvilágítási szolgáltatásról megkötött megállapodás módosításáról szóló tájékoztatást megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester