

TÁJÉKOZTATÓ

az Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft közreműködésével megvalósuló projektekről (2015)

Egyedi szerződés keretében ellátott feladatok

1. Közvilágítás korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054)	menedzsment és nyilvánossági feladatok
2. Napelemes rendszerek telepítése (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164)	menedzsment és nyilvánossági feladatok
3. Sportpálya felújítása (TSZ:2890-1/2015)	menedzsment feladatok
4. Szennyvíz derogációs projekt (KEOP-7.1.0/11-2013-0030)	nyilvánossági feladatok

Közfeladat átadási keretében ellátott feladatok

1. Csúszdapark építése
2. Végardó fürdő kútfelújítása
3. Súlyzó és kishajókikötő létesítése
4. Végardó fürdő kemping vizesblokk építése
5. Mandulás iparterület fejlesztésének előkészítése
6. Új épületenergetikai pályázat előkészítése
7. Óvoda földszint felújítása (nyílászáró, gépészet, vizesblokk)
8. Világörökségi projekt ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001

Tevékenységek

megjegyzés

1. Építési költségek

1/a Kazamata épületgépészeti és elektromos rendszerének felújítása, páramentesítés, vagyonvédelem	ajánlatkérés előkészítése
1/b Kazamata borászati múzeum belsőépítészeti kivitelezés	ajánlatkérés előkészítése
2. Kerékpárkölcsonzó létesítése Kossuth 40.	közbeszerzés lezárult, kivitelezés folyik
3. Közterületi kerékpártároló helyek burkolása (200 férőhely)	helyek kijelölése folyamatban, ajánlatkérés
4. Úszó vízisínpad kiszolgálására vizesblokk felújítása	kivitelezés folyik

2. Eszközbeszerzések

1. Elektromos járművek beszerzése	közbeszerzés (nyílt eljárás) folyamatban
2. Terepjárművek beszerzése	közbeszerzés (nyílt eljárás) folyamatban
3. Kerékpárok beszerzése (30 db)	ajánlatkérés előkészítése
4. Pavilonok beszerzés	megismételt közbeszerzés folyik
5. Kerékpártárolók beszerzése (200 férőhely)	ajánlatkérés előkészítése
6. Rendezvénysátor beszerzése	közbeszerzés lezárult, szerződéskötés
7. Rendezvény választókerítés beszerzése	megrendelt termék leszállítva
8. Színpad beszerzése (8X6 m színpad, fedés, korlátok, lépcső, szállítás, üzembe helyezés, működési engedéllyel)	ajánlatkérés lezárult, szerződéskötés folyamatban
9. Vízijárművek beszerzése (3 db)	ajánlatkérés előkészítése
10. Úszószínpad beszerzés	közbeszerzés lezárult, szerződés megkötve

Korábbi projektekkel kapcsolatos utólagos feladatok ellátása

1. Lezárult és még nem zárt projektekkel kapcsolatos projekt fenntartási jelentések adminisztrációja
2. Pályázati tájékoztató felület (EMIR) folyamatos nyomon követése

Sárospatak, 2015. május 27.