



T á j é k o z t a t ó

- a Képviselő-testületnek -

útkarbantartási munkálatok megvalósításának tervezett ütemezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi önkormányzati költségvetésben 26 millió forint került elkülönítésre az önkormányzat által kezelt és fenntartott helyi, szilárd burkolattal ellátott közutak és járdák karbantartási munkálataira.

A karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges melegaszfalt, illetve emulzió beszerzésére irányuló közbeszerzés lefolytatását követően, 2015. május 5-én aláírásra került a nyertes szállítóval a szerződés, melynek következtében a szerződött mennyiség leszállítása, valamint beépítése megkezdődött, illetve a munkálatok előrehaladásával folyamatosan történik.

Mint minden évben, így idén is a karbantartási munkálatok megkezdése előtt egy előzetes felmérés történt, melynek eredményeképpen a Kommunális Szervezet a Műszaki és Kommunális Irodával közösen elkészítette az elvégezni szükséges karbantartási munkálatok ütemtervét. A tervezet jelen javaslat mellékletét képezi.

Az ütemterv meghatározása rendszerint az alábbi sorrend szerint történik:

1. turisztikailag kiemelt területen lévő utak,
2. tömegközlekedési útvonalak,
3. belvárosi utak,
4. nagyforgalmú utak,
5. egyéb területeken lévő utak.

Fontos hangsúlyozni, hogy az említett ütemezés szigorúan csak tervszinten kezelendő, hiszen a tapasztalatok szerint az ütemezett feladatok terv szerinti végrehajtását számos tényező befolyásolja, illetve felülírja (kedvezőtlen időjárási viszonyok, esetleges logisztikai problémák, a gyár ideiglenes leállása, hirtelen kialakuló balesetveszélyes úthiba azonnali elhárítása, stb.).

A megvalósítás során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az aszfaltozást előkészítő munkálatok során (pl. az aszfalt kivágása) csak annyi munkaterület kerüljön előkészítésre, amely az azt követő néhány napban helyreállítható.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Sárospatak, 2015. május 19.

Készítette: Cziráki Zsolt
irodavezető
műszaki és kommunális iroda

Aros János

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

.....

dr. Vitányi Eszter
jegyző

	Utcák	Május				Június				Július					Augusztus				Szeptember				
		19. hét	20. hét	21. hét	22. hét	23. hét	24. hét	25. hét	26. hét	27. hét	28. hét	29. hét	30. hét	31. hét	32. hét	33. hét	34. hét	35. hét	36. hét	37. hét	38. hét	39. hét	40. hét
Tur. kiem. terület	Borsi utca		x				x																
	Határ utca	x	x																				
	Herceg F. utca			x	x																		
	Szent Erzsébet utca			x																			
Tömegköz. útvonalak	Béke köz																						
	Dobó F. utca							x															
	Honvéd út																						
	Kassai út					x																	
	Kisfaludy út																x						
	Széchenyi út						x																
Belváros	Bartók B. utca										x												
	Béla kir. tér										x												
	Comenius utca									x													
	Kossuth út							x															
	Lorántffy Zs. utca								x														
	Patika köz								x														
	Szemere B.utca								x														
Nagyforgalmú utak	Baross G. utca											x									x		
	Csokonai utca											x											
	Eötvös út									x													
	Esze T. utca												x										
	Hunyadi utca															x							
	Illyés Gy. utca																x						
	József A. utca											x											
	Kinizsi P. utca														x								
	Lavotta J. utca																			x			
	Maraszka köz																						
	Martinovics út												x										
	Nagy L. utca													x									
	Németh L. utca																	x					
	Szent J. utca																x						
Egyéb	Ady E. tér																						
	Áchim A. utca																					x	
	Alkotmány utca																						
	Andrássy Gy.utca																			x			
	Arad út																x						
	Árok utca																				x		
	Árvai J. utca																						
	Balassi B. utca																						
	Bathó J. utca																						x
	Báthori Zs.																						
	Batsányi J utca											x											
	Bem utca																						
	Benczúr utca																						
	Bercsényi utca																				x		
	Berzsényi D. utca																						
	Bessenyei Gy. Utca																		x				
	Bezerédi utca																						
	Bláthy O. utca																				x		
	Bocskai utca																				x		
	Bónis F. utca																	x					
	Budai N. A. utca																					x	
	Csécsi J. utca																						
	Damjanich utca																						
	Deák F. utca																						
	Dériné utca																x						
	Dezső L. utca																	x					
	Dózsa Gy. Utca																					x	
	Egressy B utca																						
	Erkel F. utca																	x					
	Fáy A. utca																						
	Fazekas sor																						
	Füzdő utca																						
	Görbe utca																						
	Gyöngyösi I. utca																						
	Gyóni G.utca																				x		
	Habán utca																						
	Hajnóczy utca																						
	Halászhomok tanya															x							
	Hárs köz																						
	Harsányi Zs. köz																						x
	Hollai J. utca																						x
	Honvéd utca																x						
	Hortobágy utca																						x
	Ispotály köz																						
	Izsó M. utca																	x					
	Jókai M. utca																						
	Katona J. utca																			x			
	Kodály Z. utca																	x					
	Kolostor utca																						
	Kolozsvári utca																						
	Komáromi J. utca																		x				
	Kopácsi I. utca																	x					
	Kölcsei F. utca																						x
	Könyv S. utca																						
	Körössy Cs. S: utca																x						
	Láczay Sz.L. utca																	x					

[illegible]

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2015. (.....) KT.

határozata

**útkarbantartási munkálatok megvalósításának
tervezett ütemezéséről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

K.m.f.

dr. Vitányi Eszter s.k.,
jegyző

Aros János s.k.,
polgármester