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T Á J É K O Z T A T Ó 
 

- a Képviselı-testület részére  - 
 

Sárospatak város közigazgatási területén kialakult belvíz- és árvízvédelmi helyzetrıl 
valamint az elvégezni javasolt fontosabb feladatokról 

 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közelmúltban, május 16-án, majd ezt követıen június 1-jén és 4-én bekövetkezett ár- és 
belvízvédelmi munkálatok ráirányították a figyelmet az önkormányzat árvízvédelemmel és 
belvízelvezetéssel kapcsolatos feladataira. 
 
Valamennyiünk elıtt ismeretes, hogy május 16-án a városban és a Radvány-patak vízgyőjtı 
területén lehullott nagy mennyiségő esı következtében a Radvány-patakon jelentıs árhullám 
vonult le, melynek következtében az Arany János utca két közúti híd közé esı szakaszán 
átfolyó, valamint az úttest alatt átszivárgó víz komoly védekezési munkálatokat igényelt 
Bodroghalász városrészen, az Egressy Béni, Illyés Gyula, Honvéd és Mátyás király, valamint 
Radvány utcákban.  
 
Tovább fokozta a problémát, hogy a Radvány-patak mederbıl történı kilépését követıen a 
városrészen található csapadékvíz-elvezetı rendszer kitorkolló feje is víz alá került, - melynek 
és egyéb, az Illyés Gyula utcában található mőszaki probléma következtében - az Illyés Gyula 
utcában is szükség volt kerítés megbontással utat engedni a víz levonulásának. Ugyancsak 
csapadékvíz-elvezetési problémák merültek fel a Dózsa György utcában, a Toldi utcában, 
Szabó Endre utcában, és a Szombathy utcában. A Dózsa György utcában a meglévı zárt 
csapadékvíz-csatorna utolsó szakasza a kontraesés következtében nem tudta elszállítani az 
összegyőlt vízmennyiséget, a Toldi utcában kialakított szikkasztó árok pedig már nem bírta 
befogadni, ezért ezeken a területeken is szivattyúzási, és egyéb védekezési munkálatokra volt 
szükség. 
 
A Szombathy és Hortobágyi utcában csak új árok kialakításával lehetett biztosítani a 
közterületek, valamint a magántelkekrıl a víz elvezetését. 
 
A Vis-maior támogatás igényléséhez szükséges felmérések még be sem fejezıdtek, amikor 
újabb csapadékos idıjárás következtében június 1-jén, valamint 4-én újra szükség volt 
védekezési munkálatok elrendelésére és folytatására. A rendkívüli idıjárásra jellemzı 
Magyarországon az évi átlagos csapadékvíz-mennyiség 550 mm és volt olyan nap, hogy közel 
50 mm csapadék hullott le. A nagy mennyiségő csapadék újabb árhullámokat indukált a 
Radvány-patakon és a Bodrog folyón is. A Bodrog folyón kialakult áradás következtében a 
csapadékvíz bevezetésére szolgáló zsilipeket le kellett zárni, így a mélyebb pontokon – 
Végardó, Bodroghalász, Fazekas sor – nagy mennyiségő csapadékvizet kellett szivattyúkkal 
visszaemelni a Bodrog folyóba.   
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A Bodrog folyó vízállása mintegy 40 cm-re megközelítette a Sárospatakon eddig mért 
legnagyobb vízállást. A Tisza valamint mellékfolyóin levonuló árhullám következtében csak 
2010. június 9-én délután indult meg egy lassú és az elırejelzések szerint hosszabb ideig tartó 
apadás. A Bodrog folyó bal- és jobboldali árvízvédelmi töltéseinek nagy vízmagasságot 
kellett tartaniuk, a töltéstestek átáztak és talpszivárgás indult el az Árpád utcánál, a Szomor 
dőlınél, valamint Halászhomok településrészen is. Az elıbbi két helyszínen útátfolyás is 
keletkezett.  
 
A Fazekas soron a csapadékvíz-átemelı mőtárgyban lévı szivattyú a nagy mennyiségő 
csapadékvizet nem bírta átemelni és a víz a mőtárgyat erısen megrongálta. Szükség volt 
nagyobb teljesítményő szivattyúk beüzemelésére. 
 
A Helyi Védelmi Bizottság érdemi munkájának, valamint a Kommunális Szervezet 
tevékenységének, továbbá a lakosság hatékony és önzetlen közremőködésének köszönhetıen 
sikerült az árvíz és belvíz okozta nagyobb káreseményeket megelızni. A védekezési 
munkákban résztvevı valamennyi sárospataki polgárnak, együttmőködı szervezeteknek, 
valamint a más településekrıl érkezı önkéntes segítıknek köszönetünket kell kifejeznünk.  
 
Képviselı-testületünk 2007. IV. 27-én elıterjesztést tárgyalt meg Sárospatak város 
csapadékvíz elvezetésének helyzetérıl és a fontosabb feladatokról. Az elıterjesztés 
megtárgyalását követıen 8800/127/2007. (IV. 27.) KT számú határozatában döntött a 
fontosabb teendıkrıl, melyet a tájékoztatóhoz mellékelek. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a feladatok közül a következık kerültek 
eddig végrehajtásra: 

• A Magyar Állam tulajdonában és a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi 
Társulat tulajdonában lévı Tízöles csatorna differenciált önkormányzati 
hozzájárulással és állami támogatással – mint befogadó csatorna – 2009. évben 
felújításra került. 

• Megoldódott a Báthory Zsófia és Vak Bottyán utcák keresztezıdésénél meglévı 
vízelvezetési probléma, amely 2-3 magántelket veszélyeztetett évente.  

• Az Áchim András utca felújításával egyidejőleg kialakított felszíni vízelvezetı árok az 
út csapadékvíz elvezetési problémáit megoldotta.  

• Megoldódott az útfelújításhoz kapcsolódóan a Bláthy Ottó utcában a csapadékvíz 
elvezetı árok takarítása. 

• A Nefelejcs utca nem lakott oldalán felszíni vízelvezetı árkot alakítottunk ki.  
• A Nagy Lajos utcán folyamatban van a csapadékvíz-elvezetés megoldása, az egyik 

ingatlantulajdonos jóindulatú hozzájárulásának köszönhetıen.  
• Az ÉKÖVIZIG I. sz. Szakaszmérnökségével a bodroghalászi és a végardói övárok 

fenntartási munkáinak elvégzése érdekében kapcsolatba léptünk, azonban az elmúlt 
idıszakban ezen munkálatokhoz sem személyi, sem pénzügyi feltételek nem álltak 
rendelkezésükre. 

• A Magyar Közút Zrt. illetékeseivel szóban és írásban felvettük a kapcsolatot a 
Gárdonyi utca, Árpád utca és Apróhomok belterületén az út területéhez tartozó felszíni 
vízelvezetı árkok és padkák rendezése érdekében, de költségvetési fedezet hiányában 
az általunk igényelt munkálatokat nem kezdték el. 

• A Benczúr utca Kırösi Csoma Sándor és Pécsi Sándor utcák közötti szakaszán az 
Önkormányzat Kommunális Szervezetének közremőködésével a felszíni vízelvezetı 
árkot megmélyítettük, de a problémát még véglegesen nem oldottuk meg. 

• A Malomkıgyár utcánál található patak medertakarítási munkálatait, valamint az út 
térkép szerinti nyomvonalra történı terelését szintén elvégeztük.  

• Az Önkormányzat Kommunális Szervezete az Arany János utcai bekötıcsatornát a 
Radvány-patak irányába kitakarította, gaz-, és cserjeirtást elvégezte. 
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• A Toldi utca felújítására és csapadékvíz elvezetésére a szükséges terveket 
elkészítettük, engedélyeztettük, azonban pályázati kiírás hiányában a megvalósításhoz 
állami támogatást nem sikerült igényelnünk. 

• Ugyancsak elkészült a Szalontai utca felújításának és csapadékvíz elvezetésének, 
valamint a Vak Bottyán utca Balassi és Lavotta utcák közé esı szakasza felújításának 
terve, rendelkezünk engedélyekkel, azonban pénzügyi fedezet hiányában a 
munkálatokat nem tudtuk elkezdeni.  

 
 
Az elmúlt hetek eseményei bizonyították, hogy a 2007. évben tárgyalt elıterjesztésben 
szereplı munkálatok elvégzésére szükség van. Fıleg a befogadóként szereplı csatornák 
karbantartása indokolt, így a Suta-patak, a Dobó árok, a Büdös-árok és az Arany János utcai 
kitorkollás. 
 
Az elıterjesztésben felsorolt munkálatok becsült értéke elérheti, sıt meghaladhatja az 500 
mFt-ot, pontos értéket csak az elkészült tervekben megfogalmazott mőszaki megoldások 
alapján lehet meghatározni.  
 
Az Arany János utcai kitorkollás rendbetétele, valamint a Toldi utca csapadékvíz 
elvezetésének megoldása mindenképpen a közeljövı feladatát kell, hogy képezzék. Az Arany 
János utca esetében a Magyar Közút Zrt. és az ÉKÖVIZIG bevonásával egyeztetve egy 
biztonságosabb vízelvezetésre vonatkozó tervet kell készíttetni, egyidejőleg fel kell számolni 
az Illyés Gyula és Németh László utcák keresztezıdésében meglévı vízelvezetési problémát 
is. Meg kell oldani, hogy a Radvány-patak áradása esetén a csapadékvíz kitorkollófej ne 
kerülhessen víz alá, ha szükséges, akkor a bekötı csatornát új nyomvonalon kell kialakítani. 
Indokolja ezen munkálatok elvégzését az állami tulajdonú út állagának védelme és a rajta 
folyó közúti közlekedés zavartalan biztosítása is. 
 
A Toldi utcai vízelvezetési probléma úgy oldható meg, ha elıbb megoldódik a Gárdonyi utca 
felszíni csapadékvíz elvezetése. Bonyolítja a helyzetet, hogy az elmúlt évtizedekben, amikor a 
jelenleg másodrendő védtöltésként szereplı töltés még elsırendő árvízvédelmi töltésként 
funkcionált, az összes közmő (ivóvízvezeték, szennyvízvezeték, MATÁV-kábel, optikai 
kábel, elektromos kábel, földgázvezeték) az útárok élében került elhelyezésre. Ezt követıen a 
tervezı által készített tervezıi költségvetés szerint a csapadékvíz elvezetés megoldásának 
költségigénye 6 mFt, míg az útfelújítás költsége 10 mFt. Ezen költségekhez jön még a 
Gárdonyi utcához csatlakozó önkormányzati közutak alatti átereszek kitakarítása, ill. a 
hiányzó átereszek megépítése, mely becslésünk szerint még további 4-5 mFt-os kiadást 
jelenthet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el, azzal, 
hogy a pénzügyi fedezet függvényében történik a korábban meghozott határozatban szereplı 
feladatok végrehajtása. 
 
 
Sárospatak, 2010. június 10. 
 
 
 
 
       Dr. Hörcsik Richárd  
      polgármester 



SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE  
 

8800/127/2007. (IV.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak város csapadékvíz elvezetésének helyzetérıl  
és a fontosabb feladatokról 

 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta Sárospatak város csapadékvíz elvezetésének helyzetérıl és 
a fontosabb feladatokról szóló elıterjesztést és az alábbiakról határozott: 
 
Az elıterjesztésben szereplı problémákat részekre bontva vagy egységesen kezelve lehet 
megoldani. 
 
1. Részekre bontás esetén: 
 

• Legfontosabb feladatként a csapadékvizek befogadójaként szolgáló árkok, patakok 
rendbetételét határozza meg, a szükséges engedélyezési tervek elkészítésével, az 
engedélyezési eljárás lefolytatásával. Az engedélyezési tervek elkészítéséhez a 
pénzügyi fedezetet részben saját forrásból, részben – megfelelı pályázat kiírása esetén – 
állami támogatáshoz szükséges saját forrásból biztosítja. 

 
• A felszíni vízelvezetı árkok tisztítására éves ütemterv és költségkalkuláció alapján a 

Képviselı-testület az önkormányzat költségvetésében forrást biztosít a munkálatok 
elvégzésére. 

 
• A zárt csapadékvíz elvezetı csatornák vonatkozásában is ütemterv és költségkalkuláció 

alapján az éves költségvetés összeállításakor kell pénzügyi fedezetet biztosítani a 
szükséges mosatási munkálatok elvégzésére. 

 
• Amennyiben a közeljövıben megjelenı pályázati kiírások lehetıséget adnak rá, úgy el 

kell készíttetni az elıterjesztésben szereplı problémák megoldására vonatkozó 
belvízrendezési tervet, és az állami támogatás igényléséhez szükséges saját forrást 
biztosítani kell. A belvízrendezési tervben szereplı munkálatok ütemezésével a 
feladatokat rangsorolni szükséges és az éves költségvetések összeállításakor a pénzügyi 
fedezetet biztosítani kell. 

 
• Szükségesnek tartja, hogy kerüljön bejárásra a Bodrog folyó teljes belterületi szakasza 

annak érdekében, hogy megállapítható legyen, mely helyeken vannak engedély nélküli 
szennyvíz bevezetések.  

 
• Felkéri a Polgármestert, hogy a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás következı 

ülésén kezdeményezze a csapadékvíz elvezetık fenntartására vonatkozó együttmőködés 
kidolgozását.  
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Más szervezetek kezelésében lévı közmővek esetében a következık szerint kell eljárni: 
 

• Állami tulajdonú közutak vízelvezetı árkainak tisztítása érdekében a Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke vegye fel a kapcsolatot a Magyar 
Közút Kht. B.-A.-Z. Megyei Területi Igazgatóságával. 

 
• Az elıterjesztésben szereplı övárkok tisztítása érdekében a Gazdasági, Idegenforgalmi 

és Városfejlesztési Bizottság elnöke vegye fel a kapcsolatot az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság I. számú Szakaszmérnökségével. 

 
Határidı: folyamatos, 2008. március 31.  
 
Felelıs: polgármester, a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

dr. Komáromi Éva s.k.                       Dr. Hörcsik Richárd s.k.  
            jegyzı             polgármester 
___________________________________________________________________________ 
A kivonat hiteléül: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


