
Sárospatak Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárospatak Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2016.  augusztus 
8-án  a  Sárospataki  Polgármesteri  Hivatal  Díszteremében  tartott 
rendkívüli zárt ülésén. 

Jelen vannak: Sikora Attila alpolgármester
Egyed Attila 
Hutkainé Novák Márta
Ormos Tas Zsolt
Saláta László Mihály
Szvitankó Tamás képviselők 

dr. Vitányi Eszter jegyző

Megjegyzés: Aros János polgármester, Hajdu Imre, Oláh József Csaba, Szabó András 
és Zérczi László képviselők nincsenek jelen. 

Meghívottak: Frei-Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens, Erdős Tamás az 
INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 



Napirend előtt: 

Sikora Attila  alpolgármester:  Köszönti  a  rendkívüli  ülésen megjelenteket.  A jelenléti  ív 
alapján megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy 
a polgármester távollétében az ülést ő vezeti. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont 
tárgyalását. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő.

A  Képviselő-testület  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az  alábbi  napirend  tárgyalását 
elfogadta:

Napirend:

Zárt ülésen: 

1. Javaslat  a  „Sárospatak  sportpálya-fejlesztés”  megnevezésű  projekthez 
kapcsolódó Atlétika pályák felújítása közbeszerzési eljárás eredményéről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT
Tárgy:  Javaslat  a  „Sárospatak  sportpálya-fejlesztés”  megnevezésű  projekthez 
kapcsolódó Atlétika pályák felújítása közbeszerzési eljárásának eredményéről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.

Sikora  Attila  alpolgármester:  Köszönti  Erdős  Tamás  ügyvezetőt,  majd  kéri,  hogy  a 
javaslattal kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg. 

Erdős  Tamás az  INNOVO-PATAK Nonprofit  Kft.  ügyvezetője:  Márciusban  döntött  a 
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindításáról. Ami miatt ez mostanáig húzódott, 
annak  egyik  oka,  hogy  az  időközben  kezdeményezett  támogatási  szerződés  módosítás 
jóváhagyása – ami a véghatáridőt érintette – a minisztérium által júliusban került aláírásra. 
Következésképpen  addig  nem  tudtak  határidős  jogi  garanciát  vállalni  egy  új  eljárás 
kivitelezésének véghatáridejére, amíg a szerződésmódosítás nincs jóváhagyva. 
A másik probléma, hogy egy fordulót meghirdettek, de ahogy az előterjesztésben is szerepel, 
az  eljárás  visszavonására  kényszerültek,  hiszen  a  négy  meghívott  ajánlattevő  az  akkori 
kiírásban  szereplő  műszaki  tartalomra  nem  tudott,  nem  akart  ajánlatot  tenni,  mivel 
megítélésük szerint nem elég arra a műszaki tartalomra a forrás. 
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Miután eredetileg is két költségvetés készült, két műszaki tartalommal, viszont a szándék az 
volt, hogy próbálkozzanak a magasabb műszaki tartalmat elérni, azonban az új eljárás már a 
csökkentett műszaki tartalommal került meghirdetésre. 
Az eredeti műszaki tartalom nagyon tökéletes nemzetközi minőségű futópályát jelentett volna, 
ami  nem  jelenti  azt,  hogy  a  jelenlegi  műszaki  tartalom  nem  lesz  tökéletes  a  használók 
számára,  de  rétegrend  változások,  az  aszfalt  kopóréteg  elhagyása,  illetve  a  folyóka 
minőségének módosítása kapcsán elérték azt, hogy jelenleg egy ajánlat érkezett, ez az egy 
ajánlat a rendelkezésre álló keretösszegbe belefér.
Ha a Képviselő-testület dönt, akkor rövidesen szerződéskötési moratórium nélkül meg tudják 
kötni  a  kivitelezési  szerződést.  Haladéktalanul  át  kell  adni  a  munkaterületet,  mert 
megközelítőleg 45 napja marad a kivitelezőnek a kivitelezésre, szeptember 30-al lezárul a 
projekt véghatárideje. 

Sikora Attila alpolgármester: Várja a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. 

Saláta László Mihály képviselő: Az ajánlatot tevő cégről érdeklődik. 

Erdős  Tamás  az  INNOVO-PATAK Nonprofit  Kft.  ügyvezetője:  Minden  dokumentum 
rendelkezésre áll, egyébként kivitelezésben járatos cégről van szó. Azért kellett kibővíteni a 
meghívandók  körét,  mert  a  budapesti  cégek  olyan  árnövekményt  jelentettek  volna  a 
logisztika,  a  levonulás,  stb.  tekintetében,  hogy  közelebbi  cégeket  kerestek  meg,  hogy 
beleférjenek az árba, mert egyébként módosíthatták volna a támogatási szerződést, viszont 
akkor az mindent borított volna. 

Sikora Attila alpolgármester: Kérdése, hogy 45 nap alatt elkészül a kivitelezés? 

Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ha nincs extrém időjárási 
körülmény, akkor igen. 

Egyed  Attila  képviselő:  A  csökkentett  tartalom  a  szakmával,  sportolókkal  egyeztetésre 
került-e? 

Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője: A korábbi költségvetés 
egyszerűbb anyagokat tartalmazott, a másik TOP anyagokat, ami a nívósabb stadionokban 
található.  Ez  egy  megbízható,  stabil,  ugyanolyan  használati  értékű  és  ugyanolyan  tartós 
minőségű. 

Sikora Attila alpolgármester: Tehát a látható részben nem lesz különbség, inkább az alsó 
rétegekben. 

Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője: A nemzetközi minőségű 
gumiborítás marad, az altalaj tömörítés, altalaj rétegrend módosul. 

Sikora  Attila  alpolgármester:  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  kéri  a  Képviselő-testület 
tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, név szerint nyilvánítson véleményt. 

dr. Vitányi Eszter jegyző ABC sorrendben kéri a képviselők szavazatát. 

Sikora Attila alpolgármester: Kihirdeti a szavazás eredményét. 
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Jelenlévő képviselők száma: 6 fő. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2016. (VIII. 08.) KT. 

h a t á r o z a t a

a „Sárospatak sportpálya-fejlesztés” megnevezésű projekthez kapcsolódó 
Atlétikai pályák felújítása közbeszerzési eljárásának eredményéről 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
és a következő határozatot hozta: 

1. Sárospatak  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közbeszerzési  Bíráló 
Bizottság javaslata alapján: 

 a COURTINVEST Kft. (4034 Debrecen, Hétvezér utca 27.) 

ajánlatát érvényesnek minősíti. 

2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érvényes közbeszerzési 
ajánlat bírálata alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatával egyezően 

 a COURTINVEST Kft.-t (4034 Debrecen, Hétvezér utca 27.) hirdeti ki nyertes 
ajánlattevőként. 

3. Sárospatak  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a 
tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 

4. Sárospatak  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
közbeszerzési  eljárás  lebonyolítóját  az  eljárás  eredményéről  szóló  összegzés 
megküldésére.

5. Sárospatak  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést – a Kbt. szabályainak 
megfelelően – megkösse. 

Felelős: polgármester, jegyző, közbeszerzési szakértő 

Határidő: azonnal 

A név szerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
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Az alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1510 órakor bezárta. 

K. m. f. 

          A polgármester távollétében: 

dr. Vitányi Eszter Sikora Attila 
          jegyző            alpolgármester
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